



Broj: 01/04-11-3461-2/20
Sarajevo, 29.06.2020. godine

Informacija o Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14), Grad Sarajevo objavljuje informaciju, da shodno članu 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za: **“Dodatne radove uređenju korita rijeke Miljacke od RTV doma do mosta u blizini zgrade ASA -auta-uklanjanje šiblja i košenje trave sa izgrabljivanjem na kosinama regulacije korita rijeke Miljacke, čišćenje korita od smeća i kabastog otpada.**

Osnov za pokretanje predmetnog postupka, nalazimo u Članu 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da ugovorni organ može zaključiti ugovor o javnoj nabavci radova u Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključen ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem sa kojim je zaključen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne radove ne može preći iznos od 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.

Grad Sarajevo je nakon provedenog Otvorenog postupka zaključio Okvirni sporazum na dvije godine, sa konzorcijem koga čine Nineco d.o.o. Sarajevo i Aida Commerce d.o.o. Sarajevo, broj protokola Grada Sarajeva: 01/04-14-2496-7/19 od 22.05.2019. godine, za izvođenje radova- Redovno održavanje korita rijeke Miljacke od Bentbaše do mosta u ulici Kurta Schorka na Stupu- Košenje trave sa izgrabljivanjem na kosinama regulacije korita rijeke Miljacke, čišćenje korita od smeća i kabastog otpada, hortikulturno uređenje i revitalizacija žardinjera u ukupnom iznosu od 196.469,50 KM bez PDV-a.

Prilikom izvođenja radova ukazala se potreba za izvođenjem dodatnih radova.

Na neophodnost izvođenja dodatnih radova ukazao je svojim dopisom od 20.05.2020. godine i Nadzorni organ – Bosšumčaj d.o.o. Sarajevo, u kojem daje preporuku ugovornom organu za hitno izvođenje radova- košenje trave sa izgrabljivanjem, čišćenje komunalnog otpada na potezu od Alipašinih mosta (kodRTV-a) do mosta u ulici Kurta Schorka.

U dopisu je navedeno da su obale korita rijeke Miljacke na tom dijelu, totalno devastirane, zapuštene i neuređene te kao takve predstavljaju prijetnju poplavama (visoka trava, sitni grmovi i komunalni otpad) zatim izazivanje zaraze (staništa glodara) te opasnost za stanovništvo, obzirom da se na tom potezu nalazi Rekreativni centar Safet Zajko, koji posjećuje veliki broj građana, kao i izgradnja najavljene tržnog centra “Bingo”, te stambeni kompleks Miljacka.

Uređenjem navedene dionice obala korite rijeke Miljacke, pored smanjenja opasnosti po stanovništvo od poplava i zaraza, doprinijelo bi i ljepšem izgledu grada.



U vezi navedenog, Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci je potrebno provesti sa konzorcijem koga čine Nineco d.o.o. Sarajevo i Aida Commerce d.o.o. Sarajevo- voditelj konzorcija Nineco d.o.o. Sarajevo, sa kojim je zaključen Okvirni sporazum te da procijenjena vrijednost predmetnih radova ne prelazi iznos od 20% vrijednosti zaključenog Okvirnog sporazuma

U cilju zadovoljenja konkurentnosti, zainteresirani ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju za predmetni postupak, koja će biti postavljena na službenoj web stranici Grada Sarajeva.

Gradonačelnik Grada Sarajeva

mr. Abdulah Skaka