



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADONAČELNIK

Broj: 01/14-11-7961-2/22
Sarajevo, 08.12.2022.godine

Informacija o Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14) Grad Sarajevo objavljuje informaciju, a shodno članu 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH da provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za: “Izvođenje dodatnih radova na postavljanju dva jarbola na lokaciji kod stadiona Koševo.

Grad Sarajevo je ranije zaključio Ugovor za Izvođenje radova na postavljanju dva jarbola visine 25m na lokaciji kod stadiona Koševo br.01/14-11-4441-4/22 od 26.09.2022. godine sa firmom Dinalsa d.o.o. Sarajevo, koji su donirani Gradu Sarajevu od strane Grada Sanliurfa, Republika Turska. Stručni nadzor na izvođenjem predmetnih radova vrši firma Plan projekt d.o.o. Sarajevo.

Prilikom izvođenja radova, pregledom doniranih jarbola (čije tehničke karakteristike ne odgovaraju ranije dostavljenoj tehničkoj specifikaciji) i naknadnim statičkim proračunom koji je izvršen od strane projektantske kuće HS inženjering d.o.o. Sarajevo, ustanovljeno je da neophodno izvršiti skraćenje visine stubova jarbola za 5 metara, tako da visina stubova jarbola ne prelazi visinu od 20m. O ovome smo zvanično obaviješteni dopisom od strane projektanta i nadzornog organa dopisom br. 09-11-7961/22. od 30.11.2022. godine.

Shodno odredbama člana 24.tačka a) propisano je da ugovorni organ, ugovor o javnoj nabavci radova može zaključiti nakon provedene procedure u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji uslijed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ.

Takav ugovor može se zaključiti s izvođačem kojemu je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći iznos od 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.

Obzirom da ovi radovi na skraćanju jarbola nisu ugovoreni osnovnim ugovorom o izvođenju radova, neophodno je provesti Pregovarački postupak sa Izvođačem radova za potrebe postavljanje doniranih jarbola.

Dodatni radovi podrazumijevaju:

- Transport svih komponenti jarbola iz skladišta u radionicu, te po završetku radova na prepravci jarbola transport na gradilište.

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba



- Cinčanje 4 segmenta jarbola i transport u cinkaonu i nazad u radionicu.
- Prekrajanje segmenata jarbola i izrada novih dijelova sa nabavkom, dopremom i ugradnjom materijala s sve prema dostavljenoj skici od strane projektanta.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, ugovorni organ provodi proceduru javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa izvođačem radova sa kojim je zaključen osnovni ugovor .

U cilju zadovoljenja konkurentnosti, zainteresirani ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju za predmetni postupak, koja će biti postavljena na službenoj web stranici Grada Sarajeva.

Na osnovu naprijed navedenog a u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Grad Sarajevo će provesti proceduru javne nabavke putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za „Izvođenje dodatnih radova na postavljanju dva jarbola na lokaciji kod stadiona Koševo.

Poziv za dostavljanje početnih ponuda bit će objavljen na web portalu ugovornog organa, i bit će dostupan svim zaineresovanim ponuđačima.

Gradonačelnica
Doc. dr. Benjamina Karić

